

**Дорожная карта
центра образования естественно- научной и
технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполне ния
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор,	Информация	
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	директор	Информация	
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ	
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ	
6	Определение перечня, разработка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	
7	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор	Предоставление информации в РОО	
8	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра.	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	

9	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения графика ПК	
10	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ	
11	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	
12	Размещение на сайте информации «О реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра»	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	
13	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по ВР, УР, ИКТ	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в РОО	Ежеквартально
15	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОУ	В течение года

